

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีได้รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลบางดี จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายระพี อินทร์วิเศษ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
เจ้าของเรื่อง
พิมพ์/ทาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีได้รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลบางดี จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายระพี อินทวิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ทราบ

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

สารบัญ

บทนำ	1
วัตถุประสงค์	1 – 2
ประโยชน์	2 – 3
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ	3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	4 – 5
จำแนกแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	7
บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๗	8 – 14
ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	15 - 19
การบันทึกแบบรายงาน	20
ความพึงพอใจของภาคประชาชน	21 - 22
ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค	23

บทนำ (ส่วนที่ ๑)

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สามารถ กำกับ ดูแล ทบทวน และพัฒนางานในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อการพัฒนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ ดำเนินการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการมีความคุ้มค่าหรือไม่

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนา สามารถตรวจสอบได้ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทางด้านปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบได้ว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งทางด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาและอุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนการ โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลบางดี องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

บทสรุป การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะได้เป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใด ควรปรับปรุงเรื่องใด เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดีตามแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของสังคมส่วนรวมมากที่สุด

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อ ได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปในทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ตรงจุด ตรงเป้าหมายอย่างตงนง่วงที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้องชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรฐานต่างๆสำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้องค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ข้อ ๒๘) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑. นายสำราญ พานิชย์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวุฒิชัย สายทองแท้ | กรรมการ |
| ๓. นางปภาวรินทร์ ส่งเสริม | กรรมการ |
| ๔. นายมานพ จงเจริญ | กรรมการ |
| ๕. นายนิวัฒน์ ชีวคุ้ม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรูจูด | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนควนอารี | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๑๐. นายประมวล พานิชย์ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๑. นายทวี สังข์สุวรรณ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ส่วนที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

“ บางดีสะอาด คีนธรรมาชาติให้แผ่นดิน หมดล้นยาเสพติด
ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เศรษฐกิจแบบพอเพียง
พร้อมเพรียงสามัคคี ”

พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มีดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
๒. การประสานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชน

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
๖. พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
๗. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

๘. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดีได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - แผนงานเกษตรและชุมชน (ไม่ใช่แล้ว ยกไปรวมกับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)
 - แผนงานการพาณิชย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานการเกษตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- แผนงานการเกษตร
- **แผนงานเกษตรและชุมชน (ไปอยู่ที่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)**

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสาธารณสุข

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานงบกลาง

จำแนกแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
<p>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</p>	<p>๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน บุกเบิกถนน ท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ และสะพาน</p> <p>๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้า ขยายเขตระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>๑.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร</p> <p>๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน</p>
<p>๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>๒.๑ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน</p>
<p>๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา</p> <p>๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>
<p>๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างจิตสำนึกและตระหนักอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>๕. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม</p>	<p>๕.๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน</p> <p>๕.๒ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ</p> <p>๕.๓ ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>
<p>๖. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร</p>	<p>๖.๑ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร</p>

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

(ไม่รวมโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม)

โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
1.	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	-	-	✓	40,000	8,000
2.	โครงการบางดีน่าอยู่ เขตชุมชนบ้าน รักสามัคคี	-	-	✓	15,000	12,450
3.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมของ อบต.บางดี	-	-	✓	30,000	20,491
4.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานนำ อยู่ นำทำงาน (5ส)	- ✓	-	✓	7,000	7,000
5.	โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ ประชาชนในท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต และรักษาประโยชน์สาธารณะ	✓	-	-	10,000	-
6.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	-	-	✓	20,000	20,000
7.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	-	-	✓	20,000	20,000

โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
8.	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บ และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลบางดี	-	-	✓	15,000	3,456
9.	โครงการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	✓	-	-	150,000	-
10.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญหรือเฝ้าระวังจุดตรวจใน เหตุการณ์อื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบล บางดี	-	-	✓	12,000	3,702
11.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศาลา บ้านบ่อประดู่ หมู่ที่ 4	-	-	✓	250,000	249,000
12.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สีแยก บ้านซา หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 12	-	-	✓	250,000	249,000
13.	โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์	-	-	✓	25,000	24,500

โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
14.	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางดี	-	-	✓	150,000	134,671
15.	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ของ ศพด.บางดี	✓	-	-	10,000	-
16.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ผู้ดูแล เด็กของ ศพด.บางดี	-	-	✓	40,000	36,772
17.	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศพด.บางดี	✓	-	-	20,000	-
18.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. บางดี	-	-	✓	1,309,460	1,216,341
19.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	-	-	✓	5,000	5,000
20.	โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขต พื้นที่รับผิดชอบ อบต.บางดี	-	-	✓	50,000	50,000

โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
21.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	-	-	✓	250,000	153,405
22.	โครงการหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบาง ดี	-	-		150,000 (โอนเพิ่ม 60,000)	200,136.51
23.	โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	-	-	✓	240,000	220,000
24.	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ศึกษาดูงาน โดย ใช้หลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ	-	-	✓	150,000	132,057
25.	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	✓	-	-	20,000	-
26.	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนตำบลบางดี	✓	-	-	10,000	-
27.	โครงการจัดทำ ทบทวน แผนชุมชนและพัฒนา อบต.	✓	-	-	3,000	-

โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
28.	โครงการจิตอาสาตำบลบางดี	-	-	✓	30,000	1,602.75
29.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบล บางดี อบต.บางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	✓	-	-	30,000	-
30.	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหาร จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชน	✓	-	-	10,000	-
31.	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีด้านกายยาเสพติด	-	-	✓	200,000 (โอนเพิ่ม 20,000)	214,939
32.	โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบางดีร่วมแข่งขันกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น	-	-	✓	90,000	47,036
33.	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	✓	-	-	40,000 (โอนลด 20,000)	-
34.	โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถี พุทธ วิถีธรรมตำบลบางดี	-	-	✓	3,000	2,835
35.	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง	-	-	✓	5,000	4,830

โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
36.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายบ้านนายจ้ง - บ้านนายพยงค์ หนุหวาน หมู่ที่ 7	-	-	✓	500,000	482,393
37.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างถนน หมู่ที่ 5 บ้านโคกแตรก	-	-	✓	500,000	498,490.37
38.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างถนน หมู่ที่ 1 บ้านป่าหว้าน	-	-	✓	500,000	498,490.37
39.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	✓	-	-	10,000	-
40.	โครงการ รมรงค์ ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ และ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	✓	-	-	5,000	-
41.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓	-	-	58,000	-

โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
42.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนตีประปา หมู่ที่ 10 ตำบล บางดี	-	-	✓	500,000	486,513.92
43.	โครงการย้ายห้องประปาบ้านหนองเต่าซอน - สระน้ำ โรงเรียนบ้านควนอารี หมู่ที่ 9	-	-	✓	240,000	238,949.55
44.	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสาย หนองปราง หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี (การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด)	-	-	✓	840,000	700,590
45.	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อต่อ เติมไฟฟ้า/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตำบลบางดี (เพื่อต่อเติม/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ทะเลสองห้อง)	-	-	✓	300,000	249,718.65

ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
1.	กล้องถ่ายรูป (งานบริหารทั่วไป) (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)	-	-	✓	30,000	29,500
2.	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (งานบริหารทั่วไป) (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)	-	-	✓	49,900	48,900
3.	เครื่องสำรองไฟฟ้า (งานบริหารทั่วไป) (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	-	-	✓	11,400	10,240
4.	เครื่องสำรองไฟฟ้า (งานบริหารงานคลัง) (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	-	-	✓	7,500	7,500
5.	โต๊ะทำงานเหล็ก (งานบริหารงานคลัง) (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	-	-	✓	13,800	11,000

ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
6.	<u>รถจักรยานยนต์</u> (งานบริหารงานคลัง) (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	-	-	✓	51,400	43,500
7.	<u>ตู้เหล็ก</u> (งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	-	-	✓	6,000	6,000
8.	<u>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก</u> (งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	-	-	✓	24,000	23,620
9.	<u>เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก</u> (แผนงานการศึกษา) (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	-	-	✓	8,200	8,200
10.	<u>เครื่องเจียร์/ตัดแบบมือถือ</u> (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ครุภัณฑ์โรงงาน)	-	-	✓	(โอนเพิ่ม 5,300)	2,300

ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
11.	เครื่องสว่านไฟฟ้า (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ครุภัณฑ์โรงงาน)	-	-	✓	9,000	7,900
12.	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	-	-	✓	(โอนเพิ่ม32,200)	32,200
13.	ตู้เหล็ก (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	✓	-	-	6,000	-
14.	รถจักรยานยนต์ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	-	-	✓	51,400	43,500
15.	เครื่องเจาะคอนกรีต (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	✓	-	-	90,000	-

ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
16.	<u>ลิ้อวัตรระยะทาง</u> (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	✓	-	-	6,000	-
17.	<u>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล</u> (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	-	-	✓	(โอนเพิ่ม32,000)	31,890
18.	<u>เครื่องพิมพ์เลเซอร์</u> (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	✓	-	-	27,000	-
19.	<u>เครื่องสำรองไฟฟ้า</u> (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	-	-	✓	11,400	10,240
20.	<u>ถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ราคา</u> <u>12,000 บาท จำนวน 2 ใบ</u> (แผนงานการพาณิชย์) (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	-	-	✓	24,000	24,000

ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
21.	เครื่องปั้มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า (แผนงานการพาณิชย์) (ครุภัณฑ์การเกษตร)	-	-	✓	99,864	93,160
22.	เครื่องปั้มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า (แผนงานการพาณิชย์) (ครุภัณฑ์การเกษตร)	-	-	✓	106,053	95,970
23.	เครื่องปั้มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า (แผนงานการพาณิชย์) (ครุภัณฑ์การเกษตร)	-	-	✓	150,000	150,000
24.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แผนงานการพาณิชย์) (ครุภัณฑ์การเกษตร)	-	-	✓	135,000	42,342

ส่วนที่ 4

การบันทึกในแบบรายงาน

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.	✓	
๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.	✓	
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเสมอ	✓	
๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	✓	
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	✓	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนา อบต. และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น๒.๑.		
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต.(SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา อบต.	✓	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา อบต.	✓	
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

ส่วนที่ 5

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ในด้านความพึงพอใจของภาคประชาชน

จากแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในตำบลบางดีตอบแบบสอบถาม ตามตัวอย่างของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ ชุด ปรากฏผลดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑.๑ เพศ

ชาย	จำนวน ๓๙ คน คิดเป็น ๓๙.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
หญิง	จำนวน ๖๑ คน คิดเป็น ๖๑.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑.๒ อายุ

ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๒๐ คน คิดเป็น ๒๐.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปี	จำนวน ๒๓ คน คิดเป็น ๒๓.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุระหว่าง ๓๑ - ๕๐ ปี	จำนวน ๓๓ คน คิดเป็น ๒๓.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๒๔ คน คิดเป็น ๒๔.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑.๓ การศึกษา

ประถมศึกษา	จำนวน ๒๐ คน คิดเป็น ๒๐.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๕๖ คน คิดเป็น ๕๖.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๑๒ คน คิดเป็น ๑๒.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปริญญาตรี	จำนวน ๑๑ คน คิดเป็น ๑๑.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๑ คน คิดเป็น ๑.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑.๔ อาชีพหลัก

รับราชการ	จำนวน ๕ คน คิดเป็น ๕.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๒๕ คน คิดเป็น ๒๕.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๙ คน คิดเป็น ๙.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
รับจ้าง	จำนวน ๑๑ คน คิดเป็น ๑๑.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน ๙ คน คิดเป็น ๙.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกษตรกร	จำนวน ๔๑ คน คิดเป็น ๔๑.๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
อื่นๆ (ไม่มี)	จำนวน - คน คิดเป็น - % ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ ๒ สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

รายการ	ระดับความพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖๘.๐๐	๓๐.๐๐	๒.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕๒.๐๐	๔๗.๐๐	๑.๐๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖๕.๐๐	๓๓.๐๐	๒.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๔๕.๐๐	๕๓.๐๐	๒.๐๐
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๔๐.๐๐	๕๗.๐๐	๓.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๕.๐๐	๔๕.๐๐	-
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๘.๐๐	๔๒.๐๐	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	-
รวม	๕๗.๐๐	๔๒.๐๐	๑.๐๐

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/ความต้องการจากแบบสอบถาม

๑. ต้องการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ขยายไหล่ทางถนน
๒. กิจกรรมด้านศาสนาประเพณี กิจกรรมการศึกษา บางกิจกรรมได้มีการลดลง
๓. การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรในด้านต่าง ๆ
๔. การส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเสริมต่าง ๆ
๕. ด้านกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ การจ่ายเบี้ยยังชีพดีแล้ว
๖. ควรมีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย
๗. ด้านการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานเป็นที่ยอมรับ บริการดี

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ค้ได้รับจากรัฐมีจำนวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถึงแม้ปัจจุบันจะระดมเงินรายได้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป แต่ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
๓. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด

