

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ichtig. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๖-๒๕๖๗-๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศัสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราช	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนและค่าจ้างฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศัสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราช	สำนักปลัด	ขาดแคลนบุคลากรในการสำรวจและฉีดวัคซีน ต้องใช้เวลาในการสรรหา	<input type="checkbox"/> ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๓	๖	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๗-๒๕๖๗-๑๒	โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สีแยกบ้านชา หมู่ที่ ๖-๑๒ จำนวน ๑ จุด	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	สำนักปลัด	มีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติและต้องผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ต้องใช้เวลาในแก้ไขรายละเอียดดังกล่าว	<input type="checkbox"/> ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓) ความเสี่ยงด้านการทำงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๒	๖	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๘-๒๕๖๗-สป	โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศาลาบ้านบ่อประดู่ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ จุด	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	สำนักปลัด	มีการแก้ไข รายละเอียด คุณสมบัติและต้องผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นต้องใช้เวลาดำเนินแก้ไข รายละเอียดดังกล่าว	<input type="checkbox"/> ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓) ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๒	๖	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๗)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๙-๒๕๖๗-๗-๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญหรือเฝ้าระวังจุดตรวจในเหตุการณ์อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ	สำนักปลัด	ขาดแคลนเจ้าหน้าที่อำนวยการเพื่อปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	<input type="checkbox"/> ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๗)(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐-๒๕๖๗-๗-๗	โครงการอบรม/พัฒนาระบบประชาชน	ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย	สำนักปลัด	ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการน้อย	<input type="checkbox"/> ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓) ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๗)(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๑-๒๕๖๗-สป	โครงการบางดีนำอยู่ เขตเทศบาลัน วัชร สามัคคี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ร่วมกันพัฒนาสองข้าง ทางในตำบลบางดี และ ที่สาธารณะต่าง ๆ เนื่องในโอกาสสำคัญ เกี่ยวเนื่องกับสถาบัน สำคัญของชาติ	สำนักปลัด	ดำเนินการไม่ ครบจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	<input type="checkbox"/> ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๗)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๑๒-๒๕๖๗-๓๒	โครงการสำรวจความพึง พอใจของประชาชน	เพื่อนำข้อมูลในการ สำรวจใช้เป็นข้อมูลใน การวางแผนพัฒนาของ อบต. โดยจ้างสถาบัน ของรัฐในการวิจัย สำรวจประเมินผล	สำนักปลัด	ข้อมูลของผู้ รับจ้างไม่ตรงกับ ข้อมูลพื้นฐาน ของหน่วยงาน ต้องใช้เวลาใน การแก้ไขข้อมูล ก่อให้เกิดการ ล่าช้าในการส่ง งาน	<input type="checkbox"/> ๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓) ความเสี่ยงด้านกา รดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) <input type="checkbox"/> ๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๒	๖	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความ เสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๓-๒๕๖๗-๘๒	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด็กเยาวชน และประชาชนในตำบลให้ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน	สำนักปลัด	มีงบประมาณจำนวนจำกัด	<input type="checkbox"/> ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๐-๒๕๖๗-๓๖	โครงการอบรมต.เคลื่อนที่ พบบประชาชน	ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม โครงการน้อย	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง และเน้นกิจกรรมที่ ประชาชนสนใจเพื่อ เพิ่มความสนใจ เข้าร่วมโครงการที่ มากขึ้น	ประชาชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้านได้มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ปัญหาของชุมชนให้ หน่วยงานทราบเพื่อ นำไปสู่การแก้ไข ปัญหาและพัฒนา ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการความพึง พอใจของประชาชน เพื่อให้ทราบ ข้อเท็จจริง ปัญหา เพื่อนำไปแก้ไขในครั้ง ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ
๑๑-๒๕๖๗-สป	โครงการบางดีน่าอยู่ เขตชุมชนบ้าน รั้วรัก สามัคคี	ความเสียหาย ดำเนินการไม่ครบ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	ติดตามการดำเนินงานโครงการของแต่ละหมู่ให้ครบทุกหมู่	พื้นที่ตำบลบางดี ๑๒ หมู่บ้าน ประชาชนและจิตอาสา ร่วมร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	การรายงาน ให้ทุกหมู่รายงานการดำเนินงานให้ ดำเนินโครงการให้ หน่วยงานทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๒-๒๕๖๗-๗-๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	ข้อมูลพื้นฐานที่นำไปสำรวจความพึงพอใจของผู้รับจ้างไม่ตรงกับข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานต้องใช้เวลาในการแก้ไขข้อมูล ก่อให้เกิดการล่าช้าในการส่งงาน	<p><input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)</p> <p><input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)</p> <p><input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)</p>	สำนักปลัด	ตรวจสอบข้อมูลและประสานผู้จัดทำความพึงพอใจ	สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบล ๑ ครั้ง ต่อปีเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาตามความต้องการของประชาชนและมีทิศทางที่ชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	ติดตามกับผู้สำรวจความพึงพอใจเพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความล่าช้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๓-๒๕๖๗-๘๒	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด	มีงบประมาณจำนวนจำกัด	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดโครงการดังกล่าว	เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบล ๑๒ หมู่บ้าน จัดโครงการ ๑ ครั้ง/ปี	เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑-๒๕๖๗-สป	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	การเปลี่ยนแปลงจำนวนเด็กเล็กที่ไม่คงที่	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามจริง เช่น ค่ารายหัว ค่า อุปกรณ์การเรียน เน้น	เด็กนักเรียนของ ศพด. ตำบลบางดี ตามรายงานข้อมูล เด็กนักเรียนแต่ละปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้มี สื่อการเรียนการ สอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ครบถ้วน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	ติดตามงานของศพด. และเตรียมการการ จัดหาการเรียนการ สอน อุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียนและค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดความถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓-๒๕๖๗-สป	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี	การเงินไม่เพียงพอในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	ควบคุมทบทวนพิจารณา งบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการในโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและสร้างควมสามัคคีของคนในชุมชน	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ติดตามรายงานผลโครงการการเบิกจ่ายพร้อมประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๔-๒๕๖๗-๑๒	โครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกหมู่บ้านทราบพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนที่ถูกต้อง	อุดหนุนให้หมู่บ้านในตำบลบางดี จำนวน ๑๒ หมู่บ้านในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	ติดตามหมู่บ้านให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕-๒๕๖๗-๗-๗	โครงการหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี	บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่งหน่วยงานดำเนินการเองในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยวัดจากร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรฐานอย่างทันเวลาที่ภายในระยะเวลาตามมาตรฐาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ทุกระยะ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ
๐๖-๒๕๖๗-สป	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิศรัยราช	ขาดแคลนบุคลากรในการสำรวจและฉีดวัคซีนต้องใช้เวลาในการสรรหา	<p><input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)</p> <p><input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)</p> <p><input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)</p>	สำนักปลัด	<p>สรรบุคลากรที่มีความรู้</p> <p>ความสามารถในการสำรวจและฉีดวัคซีน</p> <p>หมา แมว ในตำบลบางดี</p>	<p>ประชาชน</p> <p>กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่งหน่วยงานดำเนินการเองในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	<p>ให้ความรู้แก่บุคลากร</p> <p>ให้มีความสามารถในการฉีดวัคซีน</p> <p>แผน และการจัดทำฐานข้อมูลประชากรหมาแมว</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๗-๒๕๖๗-สป	โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สีแยกบ้านชา หมู่ที่ ๖-๑๒ จำนวน ๑ จุด	มีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติและต้องผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นต้องใช้เวลาในแก้ไขรายละเอียดดังกล่าว	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือก่อนเข้าแผนเพื่อพิจารณาเข้าข้อบัญญัติประจำปี	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายบริเวณพื้นที่สีแยกบ้านชา หมู่ที่ ๖-๑๒ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละของสาธารณสุขและภัยต่างๆ ลดลง	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	ติดตามการใช้สอยหลังเสร็จโครงการและประเมินการใช้งานทุก ๖ เดือน ถ้าเกิดชำรุดแจ้งผู้รับจ้างเพื่อซ่อมแซม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๘-๒๕๖๗-สป	โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศาลาบ้านบ่อประดู่ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ จุด	มีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติและต้องผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นต้องใช้เวลาในการรายละเอียดดังกล่าว	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	ตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะก่อนเข้าแผนเพื่อพิจารณาเข้าข้อบัญญัติประจำปี	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายบริเวณพื้นที่ศาลาบ้านบ่อประดู่ หมู่ที่ ๔ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละของสาธารณภัยและภัยต่างๆ ลดลง	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	ติดตามการใช้สอยหลังเสร็จโครงการและประเมินการใช้งานทุก ๖ เดือน ถ้าเกิดชำรุดแจ้งผู้รับจ้างเพื่อซ่อมแซม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๙-๒๕๖๗-๙	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญหรือเฝ้า ระวังจุดตรวจใน เหตุการณ์อื่น ๆ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลบางดี	ขาดแคลนเจ้าหน้าที่อุป พร.เพื่อปฏิบัติงานใน การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความ เสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	จัดทเจ้าหน้าทีอุป พร.เพิ่มให้เพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและการใช้ เส้นทางคมนาคม โดยการตั้งจุดตรวจ เฝ้าระวังอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวก สะดวกแก่ประชาชน จำนวน ๑ จุด	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	รายงานโดยผ่าน การประชุมความพึง พอใจของผู้ร่วม กิจกรรมและ ประชาชนเพื่อให้ทราบ ปัญหาและนำไป ปรับปรุงในครั้งต่อไป

แบบ บส. ๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๑.	โครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	ประชาสัมพันธ์และ แจ้งให้ทุกหมู่บ้านได้ ดำเนินโครงการให้ ครบทุกหมู่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	สามารถดำเนินโครงการ ตามงบประมาณจัดสรรได้ ครบทุกหมู่บ้าน	รายงานผล การดำเนิน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๒.	โครงการหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี	สรรหาบุคลากรเพิ่มให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	รายงานการปฏิบัติงานหน้าพื้นที่ในแต่ละเดือน	๙๐ %	บุคลากรยังไม่เพียงพอที่พร้อมจะปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แบบ บส. ๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น . ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๓.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ในการสำรวจและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	มีบุคลากรในการสำรวจและฉีดวัคซีนสุนัข แมว ได้รับการฉีดวัคซีน	รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
๔.	โครงการจัดซื้อและติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) สี แยกบ้านชา หมู่ที่ ๖-๑๒ จำนวน ๑ ชุด	ทบทวนคุณลักษณะ ของกล้องวงจรปิดให้ เหมาะสมกับการใช้งาน ที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ เกิดความคุ้มค่า	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ได้กล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใช้ งานในปัจจุบัน	ราคากลาง และ คุณลักษณะ เฉพาะ	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๕.	โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศาลาบ้านบ่อประดู่ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด	ทบทวนคุณลักษณะของกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับการใช้งานที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ได้กล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน	ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
๖.	โครงการอบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน	ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรมให้มาก ที่สุด	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมโดยเฉลี่ย หมู่บ้านละ ๓๐ คน	รายชื่อ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๘๐%	-

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๗.	โครงการบางดีนำอยู่เชิดชู สถาบัน รู้รักสามัคคี	ประชาสัมพันธ์ให้แต่ ละหมู่บ้านได้ทราบ โดยใช้สภาองค์การ บริหารส่วนตำบล แจ้งเพื่อทราบและ ติดตามให้แต่ละหมู่ ได้ดำเนินการ โครงการดังกล่าว	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	หมู่บ้านได้ดำเนินการ โครงการดังกล่าว เพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมา	รายงานการ ดำเนิน โครงการ	๘๐%	-

แบบ ปส. ๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท . ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๘.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	เตรียมข้อมูลพื้นฐานให้ของหน่วยงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อการประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ	สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	เกิดการผิดพลาดในข้อมูลในการประเมินน้อยลงและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง	รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ	๙๐%	-

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานประจำปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.	โครงการพระราชดำริสาธารณะ	ไม่ได้ดำเนินการครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๒	๒	๔	ประชาชนสัมพันธ์โครงการให้ทุกหมู่บ้านทราบพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนที่ถูกต้อง	จำนวน ๑๒ หมู่บ้านได้เข้ารับเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าวครบทุกหมู่บ้าน	๒	๑	๒	✓	-	กำชับการรายงานผลการดำเนินงานตามเวลาดำหนด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ	ผลการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีกร ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒.	โครงการหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉินตำบลบางดี	ขาดบุคลากร	๒	๓	๖	จัดหาบุคลากร เพิ่มให้ เพียงพอ กับการ ปฏิบัติ หน้าที่	ได้บุคลากร เป็นจิตอาสา มาช่วย เพิ่มเติม	๒	๒	ลดลง	✓	-	ดำเนินการสรรหา บุคลากรเพิ่มเติม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อ.พ.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการความเสียหาย/วิธีการดำเนินงานประจำปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ขาดแคลนบุคลากรในการสำรวจและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว	๒	๒	๔	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสำรวจและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบางดี	ได้บุคลากรอย่างเพียงพอ	๑	๒	๒	✓	-	นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญของ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔.	โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สี่แยกบ้านขาม หมู่ที่ ๖-๑๒ จำนวน ๑ จุด	มีการแก้ไข รายละเอียดคุณสมบัติ และต้องผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ต้องใช้เวลาในแก้ไข รายละเอียด	๒	๓	๖	เกิดความถูกต้องเพิ่มขึ้น	๒	๒	ลดลง	ต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งก่อนเข้าแผนพิจารณา	✓	-	กำชับให้การกำหนดคุณลักษณะเป็นสินค้าที่เป็นปัจจุบัน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
 รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕.	โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศาลาบ้านบ่อประดู่ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ จุด	มีการแก้ไข รายละเอียดคุณสมบัติ และต้องผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ต้องใช้เวลาในแก้ไขรายละเอียด	๒	๓	๖	เกิดความถูกต้องเพิ่มขึ้น	๒	๒	ลดลง	ต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งก่อนเข้าแผนพิจารณา	✓	-	กำกับให้การกำหนดคุณลักษณะเป็นสินค้าที่เป็นปัจจุบัน



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังว่าได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และให้ใช้บังคับในรอระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่ประกาศเป็นต้นไป (พ.ศ.๒๕๖๓) หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๑ (๖) ข้อ ๕ (๑) และข้อ ๖ ประกอบกับ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มีระบบและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งทั้งองค์กรที่เป็นรูปธรรม และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีนัยสำคัญ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงานตามหลักการบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาลแห่งรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดีจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนัก/กอง/หน่วยตรวจสอบภายใน/งานทุกระดับ มีความเข้าใจถึงกระบวนการและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ในแผน ดังนี้

๑. ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดีโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นแนวทางการดำเนินการในระดับของการกำหนดระยะเวลาปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ การมีแผนภูมิแสดงรายละเอียดการปฏิบัติหรือการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในแต่ละเรื่องแต่ละงาน ในระดับที่สามารถลดผลกระทบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้โดยสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการ  
จัดทำหรือทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การบริหารจัดการความ  
เสี่ยงของหน่วยงานหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระพี อินทร์วิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

### เรื่อง ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

#### ๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

##### ๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ทั้งฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูง ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

##### ๑.๒ ด้านการทุจริต

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกระดับ และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกันตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

##### ๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่ยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กร ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

##### ๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ฝ่ายบริหาร ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยไม่มีการบิดเบือนเพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ดังนี้

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  
ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับ  
มอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการ  
บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมิน  
ความเสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง  
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มีการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ที่มีการระบุ  
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ใน  
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

(๔) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มีหน้าที่ปฏิบัติตาม  
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การ  
บริหารส่วนตำบลบางดีกำหนด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระพี อินทร์วิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ที่ ๕๔/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

\*\*\*\*\*

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ดังนี้

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง                | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. เจ้าพนักงานพัสดุ                  | คณะกรรมการ             |
| ๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ           | คณะกรรมการ             |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ             |
| ๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   | คณะกรรมการ             |
| ๗. นักวิชาการจัดเก็บรายได้           | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นักวิชาการเงินและบัญชี            | ผู้ช่วยเลขานุการ       |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระพี อินทวิเศษ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ที่ ๕๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

\*\*\*\*\*

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ดังนี้

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง         | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. นายช่างไฟฟ้า               | คณะกรรมการ             |
| ๓. พนักงานสูบน้ำ              | คณะกรรมการ             |
| ๕. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า        | คณะกรรมการ             |
| ๖. ผู้ช่วยนายช่างโยธา         | คณะกรรมการ             |
| ๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา    | คณะกรรมการ             |
| ๘. ผู้ช่วยพนักงานจดมาตรวัดน้ำ | คณะกรรมการ             |
| ๙. เจ้าพนักงานธุรการ          | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยนายช่างโยธา        | ผู้ช่วยเลขานุการ       |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระพี อินทร์วิเศษ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ที่ ๕๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

\*\*\*\*\*

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ดังนี้

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด                     | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. นักวิชาการศึกษา                      | คณะกรรมการ             |
| ๓. นิติกร                               | คณะกรรมการ             |
| ๔. นักบริหารทรัพยากรบุคคล               | คณะกรรมการ             |
| ๕. นักพัฒนาชุมชน                        | คณะกรรมการ             |
| ๖. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะกรรมการ             |
| ๗. เจ้าพนักงานธุรการ                    | คณะกรรมการ             |
| ๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข          | คณะกรรมการ             |
| ๙. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์      | คณะกรรมการ             |
| ๑๐. นักจัดการงานทั่วไป                  | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            | ผู้ช่วยเลขานุการ       |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระพี อินทวิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ที่ ๕๔/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

\*\*\*\*\*

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ดังนี้

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี    | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี | คณะกรรมการ             |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง                | คณะกรรมการ             |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง                | คณะกรรมการ             |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด                  | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          | ผู้ช่วยเลขานุการ       |
| ๗. นักจัดการงานทั่วไป                | ผู้ช่วยเลขานุการ       |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระพี อินทร์วิเศษ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี